

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO
Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE.-	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 84 DEL 15.09.2009	N. 125 DEL 28/09/2009
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: MUTUO DI EURO 78.736,13 POSIZIONE N. 4487366.00 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELEGAZIONE COMUNALE ALLA FRAZIONE CARDILE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che a seguito di gara di appalto e con contratto in data 21.09.2007 n. 474 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla ditta CINELLI ANTONELLO da MAGLIANO V. (SA);
CHE i lavori sono stati regolarmente consegnati e sono in corso;
CHE la direzione dei lavori con nota n. 2792 del 26.08.2009 ha comunicato una proposta relativa agli interventi di che trattasi ai fini della redazione di una perizia di variante e suppletiva per lavori imprevisti ed imprevedibili al momento della redazione del progetto principale;
CHE la legge n. 109/94 art. 25 comma b) prevede per queste ragioni la realizzazione di perizie tecniche e di aggiornamento dei progetti;
RITENUTO necessario e di somma urgenza, ai fini di non fermare i lavori, procedere all'approvazione della perizia di variante n. 1;
VISTO la legge 142/90 come modificata;
VISTA la legge 241/90 come modificata;
VISTO il D.lvo n. 29/93 come modificato;
VISTO il D.lvo n. 77/95 come modificato;
VISTA la legge n. 127/95;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto n. 3026 del 30.07.2004 di attribuzione funzioni;

D E T E R M I N A

LA premessa è parte integrante e sostanziale.

Di approvare, come in effetti approva, la perizia di variante n. 1 dei lavori DI ADEGUAMENTO DELEGAZIONE COMUNALE ALLA FRAZIONE CARDILE - MUTUO DI EURO 78.736,13 POSIZIONE N. 4487366.00 redatta dal direttore dei lavori Geom. De Marco Domenico Antonio, dalla quale emerge il seguente allegato quadro economico che fa parte integrante e sostanziale della presente.

Di far fronte alla spesa con il mutuo di cui all'oggetto che presenta ampia disponibilità.
Di trasmettere copia della presente per conoscenza al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-



QUADRO ECONOMICO

A) Lavori a misura	€ 59.466,63
Oneri sicurezza	€ 533,37
Totale	€ 60.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. I.V.A. 10% sui lavori	€ 6.000,00
2. 2% R.U.P. e sicurezza	€ 1.200,00
3. Spese tecniche generali	
(compreso cassa e i.v.a.)	<u>€ 11.536,13</u>

Sommano le disposizioni € 18.736,13

Totale generale **€ 78.736,13**

Parere favorevole - sfavorevole in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.
cap. Bilancio anno
Stanziamiento di Bilancio €.
Impegni precedenti €.
Disponibilità €.
Presente impegno €.
competenza
In conto :
residui

Il responsabile del servizio
(rag. Scarpa Carlo)

IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29-09-09 e vi rimarrà in
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al 14-10-09
Gioi, li 29-09-09


IL RESPONSABILE

L'UFFICIO FINANZIARIO:

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della
presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:

Emissione mandato in data _____ ;

Mandato di Pagamento n. _____ ;

Importo del mandato Euro _____.

Gioi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-RAG. CARLO SCARPA-